

AVISO III
Leilão Público Nº 048/14-ANP

Cronograma das Etapas do L39C

Etapa	Fase	Data/Período
1	Habilitação Prévia	09/10 – 14/10/2014
	Habilitação Final	14/10 – 16/10/2014
	Recursos	16/10 – 17/10/2014
2	Apresentação de ofertas	24/10/2014
3	Seleção das ofertas (com selo Combustível Social)	29/10/2014
4	Reapresentação de preços das ofertas	29/10/2014
5	Seleção das demais ofertas (com ou sem selo Combustível Social)	30/10/2014
6	Homologação dos resultados	31/10/2014
7	Divulgação dos resultados	31/10/2014

15/10/2014.